

KUNDE

Max Müller
Beispielweg 123
12345 Musterort

BAUVORHABEN

Musterweg 45
67890 Beispielstadt

PHOTOVOLTAIK

Projektdaten | Arbeitsschritte

aktueller Status: 1. Angebot erhalten

zurück zur Übersicht

CHECKLISTE

ACTIVITIES

PROJEKTMANAGEMENT

Kalender

Anfrage

Lead

Angebotsphase

Kunde/
Auftragsphase

Montagephase

Schlussphase

After Sale

Wartung

Reklamation

BELE-
GUNGS
TOOL

3D kommt später

FREI
PLANEN

Kurz	Bezeichnung	Done!	Datum	Verfasser	Transfer	AD	Dokument	Notiz
-	ANFRAGE							
	Kundenanfrage annehmen und abspeichern	☒	25.09.2022	KN				
	Kundenunterlagen anfordern und bei Eingang abspeichern	☒	25.09.2022	KN				
	Kundenunterlagen sichten	☒	25.09.2022	KN				
	ggfs. fehlende Informationen vom Kunden anfordern	☒	25.09.2022	KN				
	Qualifizieren	☒	25.09.2022	KN				
-	LEAD		25.09.2022	KN				
	Belegung erstellen	☒	25.09.2022	KN				
	Angebotskomponenten ermitteln	☒	25.09.2022	KN	AG			
	Angebot erfassen und kalkulieren	☒	25.09.2022	KN				
	Wirtschaftlichkeitsrechnung erstellen	☒	25.09.2022	KN				
	Termin mit Kunden vereinbaren	☒	25.09.2022	KN				Termin 12.04.24 / 15 Uhr
	Nachfassen, per Mail und per Telefon bearbeiten	☒	25.09.2022	KN				
	Angebot anpassen mit neuen Erkenntnissen und Informationen	☐	25.09.2022	KN		MK		
	Angebot per Mail an Kunden schicken	☐						
	Nachfassen Termin vereinbaren wenn notwendig	☐						
-	KUNDE / AUFTRAGSPHASE							
	Unterschiedenes Angebot abspeichern	☐						
	Feinaufmaß AC/DC	☐						
	Auftragsbestätigung erstellen und verschicken	☐						
	Erste Abschlagsrechnung schreiben	☐						
	Rechnung wurde bezahlt	☐						
-	KUNDE / PROJEKTIERUNGSPHASE							
	Belegung nach Feinaufmaß anpassen	☐						
	Materialliste zusammenstellen	☐						
	Elektriker wegen Material AC-Bereich informieren	☐						
	Fehlendes Material bestellen	☐						
	Material kommissionieren	☐						
	Montageplan erstellen	☐						
	Materialeingang überwachen und auf Vollständigkeit prüfen	☐						
	Montage mit Kunden terminieren	☐						
-	KUNDE / MONTAGEPHASE							
	Montage DC	☐						
	Montage AC	☐						
	Montage-Fotos der Monteure abspeichern	☐						
	Seriennummern aller Komponenten zusammenfassen	☐						
	Zweite Abschlagsrechnung stellen	☐						
	Rechnung wurde bezahlt	☐						
	Ggfs. Nachtragsaufträge erfassen bei Zusatzarbeiten während Montage	☐						
-	KUNDE / SCHLUSSPHASE							
	Meldung Inbetriebnahme mit Datum durch Elektriker	☐						
	dritte Abschlagsrechnung stellen nach technischer Inbetriebnahme	☐						
	Rechnung wurde bezahlt	☐						
	syna-Antrag vervollständigen	☐						
	Kunden auf MaStR nochmal hinweisen u Inbetriebnahmedatum mitteilen	☐						
	Kunde bei MaStR Erfassung unterstützen (telefonisch/persönlich)	☐						
	Bei Rücklauf von syna Zählersetzungstermin vereinbaren	☐						
	Schlussrechnung erstellen	☐						
	Rechnung wurde bezahlt	☐			nach jeden Termin: Rückmeldung!			
	Veränderungen für die Schlussrechnung dokumentieren	☐						
	Monteurberichte in Moser erfassen	☐						
	Nachkalkulation erstellen	☐						
	Dokumentation erstellen	☐						
	Dokumentation verschicken	☐						
	Unterlagen archivieren	☐						
	Kunde vollständig abgeschlossen und bezahlt	☐						
-	AFTER SALE							
-	WARTUNG							
-	REKLAMATION							
-	ZUSATZARBEITEN							

This is the same document

When „ANGEBOT“ is finished, it comes automatically in here.
Now we are working with an upload

DOKUMENTE

Ist dieser Status sinnvoll?

	DOKUMENT	VERFASSER	ÜBERGABE	VERANTWORTLICHER	DETAILS	SUMME	STATUS
1.	Angebot	 01.07.2024	12.07.24 / 15:00 Uhr persönlich Vor Ort		12,68 kWp Viessmann Module LG BA 10, WR 10	35.789,40 €	Änderungswünsche
2.	Angebot	 15.07.2024	15.07.24 / 10:30 Uhr Versand per E-Mail		10,20 kWp Viessmann Module LG BA 10, WR 10	30.120,95 €	Warten auf Kunden
1.	AB	 15.07.2024	15.07.24 / 10:30 Uhr Versand per E-Mail		10,20 kWp Viessmann Module LG BA 10, WR 10	30.120,95 €	verschickt
1.	Rechnung	 15.07.2024	15.07.24 / 10:30 Uhr Versand per E-Mail		10,20 kWp Viessmann Module LG BA 10, WR 10	30.120,95 €	bezahlt